

SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO PUYANGO

Eje de Reparación Integral	Temática	Proyecto	Estado	Responsable	Porcentaje de avance*
Garantías de No Repetición	Línea base	Estudios geológico, minero, metalúrgico para el modelo técnico de gestión para un complejo industrial minero, distritos mineros: Ponce Enríquez y Zaruma-Portovelo	Finalizado	MAE-POAIP-INIGEM	100%
Garantías de No Repetición	Control Ambiental	Regularización, control y seguimiento ambiental del sistema de disposición de relaves de las plantas de beneficio del distrito minero Zaruma-Portovelo	En ejecución	SCA-MAE	
Garantías de No Repetición		Regularización, control y seguimiento ambiental de actividades productivas en la cuenca del río Puyango	En ejecución	SCA-MAE	
Garantías de No Repetición		Plan Cero Mercurio	Paralizado	MAE	
Garantías de No Repetición		Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de control de ingreso y salida de materiales en las plantas de beneficio ubicadas en el distrito minero Zaruma-Portovelo	En ejecución	MAE-POAIP-ARCOM	
Monitoreo y evaluación		Monitoreo de calidad del agua en la cuenca del Puyango-Tumbes	Paralizado	POAIP	
Garantías de No Repetición		Estudio de Factibilidad y Diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos y cierre técnico de los botaderos de la MBS	En ejecución	Mancomunidad Bosque Seco	7%
Garantías de No Repetición	Desechos sólidos	Mancomunidad de separación de desechos sólidos en la fuente	En ejecución	GAD: Zaruma, Portovelo, Atahualpa y Piñas	15%
Garantías de No Repetición		Manejar adecuadamente el relleno sanitario, recolección, transporte, reciclaje y disposición final de los desechos en la ciudad de Alamor y las cabeceras parroquiales de Mercadillo, El Limo, Ciano, El Arenal y Vicentino.	En ejecución	GAD Puyango	15%
Restauración Integral y Garantías de No Repetición		Cierre técnico del relleno sanitario de la ciudad de Alamor	En ejecución	GAD Puyango	30%
Restauración Integral		Saneamiento de pasivos ambientales (botaderos) debido a la inadecuada disposición de desechos sólidos en la cuenca del río Puyango	En ejecución	MAE-POAIP-PNGIDS	
Garantías de No Repetición		Implementación de tachos para la clasificación y reciclaje de desechos sólidos en la ciudad.	Paralizado	GAD Portovelo	
Garantías de No Repetición		Elaboración de abonos orgánicos a partir de los desechos del camal municipal.	Por ejecutar	GAD Portovelo	
Garantías de No Repetición		Recipientes para basura	Finalizado	GAD Chaguarpamba	100%
Garantías de No Repetición		Mantenimiento del relleno sanitario	En ejecución	GAD Puyango	15%
Garantías de No Repetición		Fortalecimiento de la Empresa Pública de Aseo de la Mancomunidad Bosque Seco	En ejecución	GAD Puyango	100%
Garantías de No Repetición y Compensación		Proceso de Educación y Sensibilización Ambiental en la cuenca del río Puyango	Paralizado	PRAS	70%

Restauración Integral y Garantías de No repetición	Educación Ambiental	Educación Ambiental	Por ejecutar	GAD Zaruma	-
Garantías de No Repetición		Educación ambiental con las instituciones educativas del sector urbano del cantón Portovelo.	Por ejecutar	GAD Portovelo	-
Compensación	Reactivación Económica	Fomento de alternativas productivas sostenibles en los cantones de Las Lajas, Marcabelí, Balsas y Piñas de la provincia de El Oro, en la cuenca del río Puyango	En ejecución	GAD Las Lajas, Marcabelí, Balsas y Piñas	-
Compensación		Industria procesadora de tara	En ejecución	GAD Provincial Loja (GPL)	-
Compensación		Manejo integral de microcuenca priorizadas en la provincia de Loja, para garantizar el recurso agua y seguridad alimentaria.	En ejecución	GPL	100%
Compensación		Proyecto granja experimental	En ejecución	GAD Marcabelí	40%
Compensación y Garantías de No Repetición		Realizar los estudios para la implementación de una fabrica cantonal de etanol de caña para la producción de gasolina EcoPais.	No implementado	GAD Portovelo	-
Compensación		Apoyo a la producción agropecuaria en el cantón Chaguarpamba (animales menores, café, piña, caña, guineo, cítricos).	En ejecución	GAD Chaguarpamba	100%
Compensación y Restauración Integral		Compra de terrenos en el cantón para áreas de recreación, INAMHI, Agua potable (El Rosario, Chaguarpamba)	Finalizado	GAD Chaguarpamba	100%
Compensación y Restauración Integral		Mantenimiento, limpieza y adecuación de la quebrada para visitada de turistas	En ejecución	GAD Chaguarpamba	40%
Compensación y Restauración Integral		Elaboración de proyecto de Ruta del café y desarrollo agroturístico	Paralizado	GAD Puyango	-
Compensación		Promoción Turística	Paralizado	GAD Puyango	-
Compensación		Corredor Turístico	Paralizado	GAD Puyango	-
Compensación y Restauración Integral		Diseño e implementación de parques biosaludables dentro de la parroquia Alamor - Cantón Puyango	Por ejecutar	GAD Puyango	-
Restauración Integral		Restauración Ecológica de la zona expropiada del sector El Tablón	En ejecución	PRAS	40%
	Proyecto de Reforestación con fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas y beneficios alternos -Plan Nacional de Restauración Forestal	Desconocido	MAE-SPN	30%	
	Forestación y reforestación con fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas de la MBS con un total de 2.212,83 ha.	En ejecución	Mancomunidad Bosque Seco	70%	
	Reforestación para la relavera el Tablón	Paralizado	GAD Provincial El Oro	-	
	Reforestación de las nacientes hídricas	Paralizado	GAD Piñas	100%	
	Reforestación de cuenca hidrográfica.	En análisis	GAD Portovelo	75%	

	Reforestación	Incrementar el área reforestada del cantón Puyango.	En ejecución	GAD Puyango	75%
		Reforestación de la microcuenca San Pedro Marti del cantón Paltas	Finalizado	GAD Paltas	-
		Reforestación	Desconocido	GAD Las Lajas	-
Restauración Integral y Garantías de No Repetición		Programa de Reforestación.	En ejecución	GAD Zaruma	50%
Restauración Integral y Garantías de No Repetición		Manejo de vertientes y construcción de abrevaderos en la parroquia Chaguarpamba: Paches: Venecia Bajo; Achiotes Chaguarpamba, Rojas; Amarillos: la Victoria, San Ramón; Buenavista: Guango, Buenavista, la Paica; Santa Rufina; El Rosario: Pindo - Trapiche, El Rosario, Yuro Yuro.	En ejecución	GAD Chaguarpamba	70%
Restauración Integral		Reforestar y proteger las microcuencas de Puyango (Proyecto Mancomunidad Bosque Seco, GPL, GADM Puyango).	En ejecución	GAD Puyango	75%
Compensación y Restauración Integral		Implementar un vivero municipal tecnificado.	En ejecución	GAD Puyango	50%
Restauración Integral	Remediación	Gestión para la remediación de fuentes de contaminación en la cuenca del río Puyango	En ejecución	PRAS	80%
Compensación, Restauración Integral y Garantías de No Repetición	Saneamiento	Fortalecer los procesos del Programa de Servicios Ambientales del Cantón Puyango.	Finalizado	GAD Puyango	100%
Garantías de No Repetición, Compensación		Proyecto Complementario de Saneamiento Básico – tanque biodigestor autolimpiable para viviendas	Finalizado	MIDUVI	100%
Restauración Integral y Garantías de No Repetición		Varias Obras de Saneamiento Ambiental.	En ejecución	GAD Portovelo	85%
Restauración Integral y Garantías de No Repetición		Mantenimiento, reparación, ampliación y operación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Portovelo.	Paralizado en búsqueda de financiamiento	GAD Portovelo	5%
Garantías de No Repetición		Reingeniería de tratamiento de aguas residuales domiciliarias (piscina de oxidación)	En ejecución	GAD Chaguarpamba	30%
Garantías de No Repetición		Compra de terreno de agua planta de tratamiento de aguas servidas	Paralizado	GAD Chaguarpamba	100%
Medida de satisfacción	Socialización	Taller de socialización de la ejecución del PRI PUYANGO	-	PRAS	

* Porcentaje de avance reportado por el ejecutor del proyecto